## **PERSGJEDHJA E PROJEKTIT**

TEMA E PROJEKTIT:	Task Manager			
TEKNOLOGJIT:				
TERNOLOGJIT:	.Net/SQL/SignalR/JavaScript			
STAFI:	Emri & Mbiemri	Detyrat/Rolet	Njohurit	
	Melos Devolli	Strukturimi I Softwerit	C#. Web development. Sal	

Developer/Analist/Tester

# Hyrje

Menaxhimi i detyrave është një aspekt kyç për funksionimin efikas të çdo organizate. Në një mjedis pune gjithnjë e më të ndërlikuar, ku komunikimi dhe koordinimi janë vendimtarë, përdorimi i një sistemi për menaxhimin e detyrave të punonjësve është bërë i domosdoshëm.

## Qëllimi

Projekti **Employee Task Manager** synon të ofrojë një zgjidhje praktike për organizatat që kërkojnë një mënyrë të thjeshtë dhe të strukturuar për të menaxhuar detyrat, afatet dhe progresin e punës së ekipit të tyre. Ky sistem mundëson një ndërlidhje efikase mes menaxherëve dhe punonjësve, duke përmirësuar ndarjen e detyrave dhe ndjekjen e performancës.

# 1. Analiza

### 1.1 Definimi i Kërkesave

#### Oëllimet:

- Përcaktimi i qëllimit dhe shtrirjes së sistemit. Çfarë saktësisht bën sistemi final.
- Ofrimi i informatave që do të nevojiten për dokumentet e tjera që dorëzohen gjatë fazës së analizës, si Use Cases, Modelet e Procesit, dhe Modelet e të Dhënave, si dhe mbështetja e aktiviteteve në fazën e dizajnit.

### 1.1.1 Kërkesat funksionale dhe jofunksionale

### Kërkesat funksionale

- 1. Të orientuara në Procese
- 1.1 Sistemi, pas marrjes së informatave të punonjësve, mundëson:
  - 1.1.1 Kontrollimin e statusit të detyrave të caktuara për punonjësit,
  - 1.1.2 Caktimin e detyrave dhe afateve për punonjësit,
  - 1.1.3 Shtyrjen e afateve të detyrave sipas nevojës,
  - 1.1.4 Anulimin e detyrave nga punonjësit.
- 1.2 Sistemi mundëson:
  - 1.2.1 Konfirmimin e detyrave të përfunduara nga punonjësit,
  - 1.2.3 Azhurnimin e statusit të detyrave në kohë reale.

- 2. Të orientuara në Informata
  - 2.1 Sistemi ruan të dhënat për të gjitha detyrat e caktuara për punonjësit.
- 2.2 Sistemi ruan të dhënat për të gjithë punonjësit, përfshirë rolin dhe detyrat e tyre.
  - 2.3 Sistemi ruan orarin e detyrave dhe përparimin e secilit punonjës në to.
  - 2.4 Sistemi ruan informacionin mbi përformancën e punonjësve.

### Kërkesat jofunksionale


- 1. Operacionale (fizike, teknike)
  - Sistemi ekzekutohet në pajisjet ekzistuese dhe në ato të specifikuara.
  - Sistemi zëvendëson sistemin aktual dhe përmirëson efikasitetin e menaxhimit të detyrave të punonjësve.
  - Sistemi duhet të funksionojë në platformën e paraparë dhe të mundësojë qasje nga çdo shfletues për caktimin dhe menaxhimin e detyrave online.
- 2. Performanca (shpejtësia, kapaciteti, besueshmëria)
  - Futja, azhurnimi, dhe nxjerrja e të dhënave nuk duhet të vonohet më shumë se rreth 2 3 sekonda.
  - Sistemi duhet të jetë në dispozicion 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.
  - Sistemi mbështet më shumë se 10000 përdorues njëkohësisht.
- 3. Siguria (qasja e autorizuar)
  - Vetëm menaxherët dhe mbikëqyrësit e autorizuar mund të qasen në të dhënat e sistemit.
  - Punonjësit mund të shohin vetëm detyrat e tyre dhe statusin e tyre.
  - Sistemi është maksimalisht i mbrojtur nga viruset.
- 4. Kulturore, Politike dhe Juridike
  - Informatat personale dhe ato për detyrat e punonjësve mbrohen dhe mbahen plotësisht konfidenciale.
  - Çdo raport apo dokument tjetër i gjeneruar nga sistemi përmban logon, adresën, dhe numrin e kontaktit të kompanisë.

## 2.Plani Dinamik

## **Task Manager Project**


Task Manager Project Numri total I diteve: 42 dit Java 2 Java 5 Java 6 numri i ditve Përmbajtja e kohëzgjatjes fillimit 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Inicimi I projektit 18.10.2024 22.10.2024 1.1.1 Identifikimi I projketit 18.10.2024 22.10.2024 1.2 Analiza 22.10.2024 28.10.2024 6 1.2.1 Definimi I kerkesave 22.10.2024 24.10.2024 2 1.2.2 Perpilimi I Use Case 24.10.2024 25.10.2024 1.2.3 Perpilimi I DFD diagrameve 25.10.2024 28.10.2024 3 1.2.4 Permbyllja e analizes 28.10.2024 28.10.2024 0 1.3 Zhvillimi I Databazes 28.10.2024 31.10.2024 3 1.3.1 Krijimi i strukturës së tabelave në bazën e të dhënave 28.10.2024 30.10.2024 2 1.3.2 Definimi i lidhjeve mes tabelave 30.10.2024 31.10.2024 1 1.4 Zhvillimi i Back-end 10 31.10.2024 10.11.2024 1.4.1 Implementimi i API-ve për menaxhimin e punonjësve dhe detyrave 31.10.2024 4.11.2024 4 1.4.2 Krijimi i logjikës për autentifikim dhe autorizim 4.11.2024 6.11.2024 2 1.4.3 4 Integrimi i SignalR për njoftime dhe dergime te taskave në kohë reale 6.11.2024 10.11.2024 1.5 17.11.2024 Zhvillimi i Front-end 10.11.2024 7 1.5.1 Krijimi i ndërfaqes së përdoruesit dhe adminit 10.11.2024 14.11.2024 4 1.5.2 Zhvillimi i komponentëve si shiritat e progresit, tabelat, dhe grafikat 14.11.2024 17.11.2024 3 1.6 17.11.2024 21.11.2024 Integrimi i Komponentëve 4 1.6.1 17.11.2024 20.11.2024 Bashkimi i bazës së të dhënave, back-end-it dhe front-end-it 3 1.6.2 Testimi i integrimeve 20.11.2024 21.11.2024 1 1.7 Testimi 21.11.2024 26.11.2024 5 1.7.1 21.11.2024 23.11.2024 Kryerja e testeve për të siguruar funksionalitetin korrekt 2 1.7.2 23.11.2024 26.11.2024 3 Identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve 1.8 26.11.2024 28.11.2024 2 Krijimi i Dokumentacionit 1.8.1 Përgatitja e manualit të përdorimit 26.11.2024 28.11.2024

# 3.Use Case Diagram





## 4.DFD- të


Në DFD-të e mëposhtme është paraqitur vetë procesi i funksionimit të sistemit **Employee Task Manager**, bazuar në skenarët e përdorimit (usecase) të përmendur më sipër. Me radhë janë paraqitur nivelet e ndryshme të diagramëve DFD, duke filluar nga niveli më i përgjithshëm deri te nivelet më të detajuara.





## Level 0

















# 5.ERD-ja

